

**État de suivi des délocalisations en cours et à venir  
au sein du CSSDM.  
Annexe IV**

Les écoles délocalisées, lieux de délocalisations, type de délocalisation, durée estimée de la délocalisation et date estimée de la livraison des locaux.

Service de l'organisation scolaire  
Bureau de la planification et de la gestion des  
espaces  
*Juin 2024*

*Adoptée par la résolution 11 - CA-10-202406-48*

## I. Délocalisations en cours

Arrondissements des écoles affectées	Écoles délocalisées	Lieux de délocalisations	Type de délocalisation	Durée estimée de la délocalisation	Date estimée de la livraison des locaux
Rosemont-La Petite-Patrie	<b>Saint-Ambroise</b> 6555, rue De Normanville	Sans-Frontières 5937, 9 <sup>e</sup> avenue	Complète	8 mois	Rentrée 2024
Plateau-Mont-Royal	<b>Laurier</b> 505, avenue Laurier Est	7378, rue Lajeunesse	Complète	3 ans	Au cours de l'année 2024-2025
Sud-Ouest	<b>Saint-Jean-de-Matha</b> 6970, rue Dumas	Honorée-Mercier 1935, boulevard Desmarchais  Cœur-Immaculé-de-Marie 1845, boulevard Desmarchais	Complète	6 ans	Rentrée 2025
Ahuntsic-Cartierville	<b>Ahuntsic</b> 10615, Boulevard Saint-Laurent	Fernand-Seguin, pavillon Julie-Payette 10085, avenue Durham	Complète	4 ans	Rentrée 2026
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	<b>Saint-Justin</b> 5005, rue Mousseau	8300, rue de Teck	Partielle	7 ans	Rentrée 2026
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	<b>Camille-Laurin, annexe</b> 7700, avenue d'Outremont	Camille-Laurin (modulaires sur le site) 8000, avenue De L'Épée	Complète	4 ans	Rentrée 2026
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	<b>Félix-Leclerc</b> 6055, avenue de Darlington	35, rue Saint-Zotique Est	Partielle	8 ans	Rentrée 2027
Rosemont-La Petite-Patrie	<b>Des Monarques, Édifice Marie-Rollet</b> 6405, 30 <sup>e</sup> avenue	6755, 36 <sup>e</sup> avenue  4315, rue Beaubien Est	Complète	5 ans	Rentrée 2027
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	<b>Internationale de Montréal (primaire)</b> 5010, avenue Coolbrook	3641, rue Prud'homme	Complète	3 ans	Rentrée 2027
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	<b>Chomedey-De Maisonneuve</b> 1860, avenue Morgan	4100, rue Hochelaga	Partielle	3 ans	Rentrée 2027
Ahuntsic-Cartierville	<b>Sophie-Barat</b> 1239, boulevard Gouin Est	8961, 6 <sup>e</sup> avenue	Partielle	11 ans	Rentrée 2032
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	<b>Académie De Roberval</b> 1370, rue De Castelnau Est	George-Vanier 1205, rue Jarry Est	Complète	9 ans	Indéterminée
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	<b>Notre-Dame-des-Neiges</b> 5309 Ch. de la Côte-des-Neiges	Simonne-Monet 3850, avenue Dupuis  Bedford 3131, Rue Goyer	Complète	Indéterminée	Indéterminée

## II. Délocalisations venir

Arrondissements des écoles affectées	Écoles délocalisées	Lieux de délocalisations	Type de délocalisation	Durée estimée de la délocalisation	Date estimée de la livraison des locaux
Rosemont-La Petite-Patrie	<b>Saint-Jean-de-Brébeuf</b> 2870, rue Dandurand	6361, 6 <sup>e</sup> avenue	Complète dès la rentrée 2025-2026	3 ans	Rentrée 2028
Plateau-Mont-Royal	<b>FACE (Primaire)</b> 3449, rue University	4835, avenue Christophe-Colomb	Complète dès la rentrée 2025-2026	Indéterminée	Indéterminée
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	<b>Saint-Noël-Chabanel, pavillon des Bâtisseurs</b> 8801, 25 <sup>e</sup> Avenue	4121, 42 <sup>e</sup> rue	Complète dès la rentrée 2025-2026	Indéterminée	Indéterminée