Annexe V CA-10-202502-53

État de suivi des délocalisations en cours et à venir au sein du CSSDM.

Les écoles délocalisées, lieux de délocalisations, type de délocalisation, durée estimée de la délocalisation et date estimée de la livraison des locaux.

Service de l'organisation scolaire Bureau de la planification et de la gestion des espaces *Février 2025*



I. Délocalisations en cours

Arrondissements des écoles affectées	Écoles délocalisées	Lieux de délocalisations	Type de délocalisation	Durée estimée de la délocalisation	Date estimée de la livraison des locaux
Sud-Ouest	Saint-Jean-de-Matha 6970, rue Dumas	Honorée-Mercier 1935, boulevard Desmarchais Cœur-Immaculé-de- Marie 1845, boulevard Desmarchais	Complète	6 ans	Rentrée 2025
Plateau-Mont-Royal	Laurier 505, avenue Laurier Est	7378, rue Lajeunesse	Complète	4 ans	Au cours de l'année 2025- 2026
Ahuntsic- Cartierville	Ahuntsic 10615, Boulevard Saint- Laurent	Fernand-Seguin, pavillon Julie-Payette 10085, avenue Durham	Complète	4 ans	Rentrée 2026
Mercier-Hochelaga- Maisonneuve	Saint-Justin 5005, rue Mousseau	8300, rue de Teck	Partielle	7 ans	Rentrée 2026
Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension	Camille-Laurin, annexe 7700, avenue d'Outremont	Camille-Laurin (modulaires sur le site) 8000, avenue De L'Épée	Complète	4 ans	Rentrée 2026
Côte-des-Neiges-Notre- Dame-de-Grâce	Félix-Leclerc 6055, avenue de Darlington	35, rue Saint-Zotique Est	Partielle	8 ans	Rentrée 2027
Mercier- Hochelaga- Maisonneuve	Chomedey-De Maisonneuve 1860, avenue Morgan	4100, rue Hochelaga	Partielle	3 ans	Rentrée 2029
Ahuntsic- Cartierville	Sophie-Barat 1239, boulevard Gouin Est	8961, 6° avenue	Partielle	11 ans	Rentrée 2032
Rosemont-La Petite- Patrie	Des Monarques, Édifice Marie- Rollet 6405, 30° avenue	6755, 36° avenue 4315, rue Beaubien Est	Complète	Indéterminée	Indéterminée
Côte-des-Neiges- Notre- Dame-de- Grâce	Internationale de Montréal (primaire) 5010, avenue Coolbrook	3641, rue Prud'homme	Complète	Indéterminée	Indéterminée
Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension	Académie De Roberval 1370, rue De Castelnau Est	George-Vanier 1205, rue Jarry Est	Complète	Indéterminée	Indéterminée
Côte-des-Neiges-Notre- Dame-de-Grâce	Notre-Dame-des- Neiges 5309 Ch. de la Côte- des-Neiges	Simonne-Monet 3850, avenue Dupuis Bedford 3131, Rue Goyer	Complète	Indéterminée	Indéterminée



II. Délocalisations venir

Arrondissements des écoles affectées	Écoles délocalisées	Lieux de délocalisations	Type de délocalisation	Durée estimée de la délocalisation	Date estimée de la livraison des locaux
Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension	Saint-Noël-Chabanel, pavillon des Bâtisseurs 8801, 25e Avenue	4121, 42 ^e rue	Complète dès la rentrée 2025- 2026	Indéterminée	Indéterminée
Plateau-Mont-Royal	FACE (Primaire) 3449, rue University	4835, avenue Christophe-Colomb	Complète dès la rentrée 2025- 2026	Indéterminée	Indéterminée